일정계획서_SW,HW,Doc

구분	추진일정						
	1주	2주	3주	4주	5주	6주	7주
역할분담	0						
하드웨어 검색	0	0	0				
프로젝트 제안서 작성		0					
아두이노&라즈베 리파이 공부				0	0	0	0
하드웨어 장비 확 정 및 구매					0	0	
하드웨어 설계 및 구현						0	0
하드웨어 연결						0	
아두이노에서 센 서값 불러오기							0
아두이노와 라즈 베리파이 연결							
백엔드팀과 db 연 결							
완성된 장비 테스 트							
보완 및 추가							
보고서 작성							
최종 완성 및 발표							

일정계획서_SW,HW,Doc 1